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Redatto  da:
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con la collaborazione del geometra : 
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e del p.n. Nicola  ABBINANTE

Bari,   _____________    n°  _________ prot.

        Visto :          Il  R.U.P.
Dott. Ing. Francesco MARZILIANO

Allegato: 9

- Porto di BARI  - Capitaneria di porto
 Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'edificio (BA.BA.C.)
sede degli Uffici gente di mare, pesca, ecc. e rifacimento delle facciate

esterne.

MAGGIO 2014Data:
Adeguato alle Osservazioni dell'UVP
del 5/12/2013

Si esprime parere favorevole di approvazione ai
sensi della Legge n. 431 del 13/05/1965 e ss.mm.e ii.

Dott. Ing. Francesco MARZILIANO
Il Funzionario Tecnico Designato



1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE TOTALE

0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30

1 Opere Edili € 20.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 14.231,36 € 269.231,36 

2 Impianto idrico-
sanitario € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.123,47 € 13.623,47 

3 Impianto termico € 5.000,00 € 10.000,00 € 6.886,84 € 10.000,00 € 8.000,00 € 39.886,84 

4 Infissi e vetrate € 5.000,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 4.511,20 € 30.511,20 

5 Lavori pittura e 
rifiniture € 10.000,00 € 10.995,88 € 20.995,88 

6 Impianto elettrico € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 4.000,00 € 3.042,77 € 37.042,77 

7 Demolizioni € 23.000,00 € 23.000,00 € 21.943,16 € 67.943,16 

8
Trasporti e 
conferimenti a 
discarica

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.764,55 € 15.764,55 

arrotondamento € 0,77 

TOTALE mensile € - € 23.000,00 € 23.000,00 € 46.943,16 € 37.500,00 € 43.764,55 € 53.000,00 € 43.000,00 € 36.886,84 € 30.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 24.731,36 € 22.623,47 € 16.511,20 € 13.042,77 € 10.995,88 € 0,77 € 495.000,00 
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                  Visto: Il R.U.P.

Dott. Ing. Francesco MARZILIANO

Redatto da:  Ing. Francesco MARZILIANO

con la collaborazione del Geom. Antonio Giuseppe NACCI

CRONOPROGRAMMA   DEI  LAVORI
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