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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Bari

VIA DALMAZIA, 70/B 70121 — BARI
Tel.: 0805552111 — Fax: 0805552222
pec: oopp.puglia@pec.mit.qgov.it
email: poopp.ba@mit.gov.it

Ufficio 7 Tecnico e 00.MM.
Sezione Tecnica Provinciale di Bari

OGGETTO:  Lavori di sistemazione, con destinazione a parcheggio, dell’area demaniale retrostante il
complesso edilizio demaniale sede della caserma della Guardia di Finanza “Luigi Partipilo”
in Bari — Lungomare Vittorio Veneto ang. Via Oreste.

PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO: importo € 113.429,13=.
CUP: D93H10000030006 -

RELAZIONE

Con D.P. n. 297 in data 17/07/2014 & stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
sistemazione, con destinazione a parcheggio, dell’area demaniale retrostante il complesso edilizio
demaniale sede della caserma della Guardia di Finanza “Luigi Partipilo” in Bari — Lungomare Vittorio
Veneto ang. Via Oreste, redatto in data 10/06/2014, dell'importo di € 221.072,00. Con lo stesso decreto
e stato disposto di procedere all’appalto dei lavori mediante indagine di mercato, ai sensi dell'art. 125,
comma 8, del D.Igs. 163/06 e s.m. e i., selezionando la miglior offerta con il criterio del prezzo piu
basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 1 e comma 2 lett. B) e dell’art.
122, comma 9 del D.Igs. 163/06 e s.m. e i.-

[l quadro economico dell’intervento, dell'importo complessivo di € 221.072,00=, risulta articolato
come Segue:

A) Importoa corpo € 169 758,51
1 Lavori a base d'asta € 167 711,97
2 Oneri sicurezza € 2 046,54

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1 per eventuali lavori e servizi in economia € 5 346,45
2 per accantonamento art.92 ¢.5 DIgs 163/2006 2%

SuA € 339517

per accantonamento art.92 c.7 e 7bis DIgs
3 163/2006 € 5 000,00
4 per contributo Autorita di Vigilanza LL.PP. € 225,00
5 perlVA22% su A € 37 346,87

in uno le somme a disposizione € 51 313,49

TOTALE € 22107200
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A sequito di gara, esperita in data 18/09/2014, i lavori sono stati appaltati con il ribasso del 29.757%,
ottenendo un’economia di circa 50.000,00. Per I'utilizzo di tale economia & stato rimodulato il quadro
economico, inserendo, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, la previsione di spesa per
“lavori, servizi in economia e opere di completamento.

Detto quadro economico, approvato D.P. n. 539 in data 30/07/2015, risulta articolato come di seguito:

A) Importo lavori appaltati

1 Lavori a base d'asta €167 711,97

da detrarre ribasso del 29,757% € 49 906,05

Restano netti €117 805,92

2 Oneri sicurezza €2 046,54
Importo netto contrattuale €119 852,46

B) Somme a disposizione delllAmm.ne:
1 per lavori, servizi in economia e opere di

completamento € 54 288,38
2 per accantonamento art.92 ¢.5 DIgs 163/2006 2% su A
(al lordo) € 3 395,17
3 peraccantonamento art.92 ¢.7 e 7bis DIgs 163/2006 € 5000,00
4 per contributo Autorita di Vigilanza LL.PP. € 225,00
5 perIVA22% su (A + B1) €38 310,99
in uno le somme a disposizione €101 219,54

TOTALE €221 072,00

Attesa I'ultimazione dei lavori appaltati, avvenuta il 27/01/2016, si & provveduto a stimare la somma
necessaria per le opere di completamento al fine di rendere agibile e funzionale I'area parcheggio a
servizio della caserma di cui trattasi.

Tenuto conto che la somma stimata, ammontante a circa € 90.000,00, risulta superiore alle risorse
disponibili nel quadro economico su esposto, con nota n. 196/R.I. in data 9/02/2016, & stata chiesta
I'autorizzazione provveditoriale ad utilizzare parte della somma disponibile alla voce B.8 del quadro
economico di spesa approvato con D.P. n. 144 in data 17.04.2013, relativa a “lavori e/o servizi in
economia ...... per immobili demaniali nell'ambito di competenza del Provv.to Interregionale alle 00.PP.”.

Detta autorizzazione & stata acquisita con nulla osta del sig. Provveditore, apposto sulla stessa nota di
richiesta, per I'importo di € 48.800,00, compreso IVA.

Si & proceduto, pertanto alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento indicati in
oggetto, nel quale sono comprese le seguenti categorie di opere:

o realizzazione di rete di scolo delle acque meteoriche da collegare a quella esistente a servizio
della caserma ;

o formazione della fondazione e della pavimentazione stradale;

e realizzazione di varco di accesso pedonale da ricavare nella muratura di recinzione interna
della caserma, con scala per superare il dislivello di circa 1,50 m;

o fornitura in opera di cancello scorrevole, elettrocomandato, all'ingresso carraio.

Le opere sono dettagliatamente descritte e quantificate nel progetto, che si compone dei seguenti
elaborati:

- all. 00 — relazione
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- fav. 01 — planimetria

- tav. 02 — profilo longitudinale

- tfav. 03 — sezione tipo

- fav. 04 — particolare cancello ingresso carraio

- fav. 05— nuovo accesso pedonale — pianta e sezione
- fav. 06 — stalli parcheggio

- all. 07 — computo metrico estimativo

- all. 08 — computo metrico estimativo — primo lotto
- all. 09 — computo metrico estimativo — secondo lotto
- all. 10 — schema dell'atto di cottimo

- all. 11 —elenco prezzi unitari - primo lotto

- all. 12 —elenco prezzi unitari - secondo lotto

- all. 13 —quadri economici

Si precisa che, essendo I'opera finanziata con fondi provenienti da capitoli di spesa differenti, si & reso
necessario redigere, oltre al computo metrico estimativo generale, anche quelli di primo e di secondo
lotto che fanno riferimento, rispettivamente, ai succitati quadri economici approvati con D.P. 539/2015 e

con D.P. 144/2013.

L'importo del progetto generale, risultato dell’importo complessivo di € 113.429,13 viene distribuito

secondo il seguente quadro economico:

A) Importoa corpo (progetto generale)

1 Lavori 1° lotto €
2 Lavori 2° lotto €
3 Oneri sicurezza rientranti nel 1° lotto €

B) Somme a disposizione dell'’Amm.ne:
1 per contributo Autorita di Vigilanza LL.PP. €
2 per VA 22% su A €

in uno le somme a disposizione

€ 92.950,11
52.087,86
39.961,65
900,60
30,00
20.449,02
£ 20.479,02

TOTALE €  113.42913

Il quadro economico del 1° lotto viene articolato come di seguito:

A)  Lavori di completamento — 1° lotto
1 Lavori a corpo a base d’asta
2 Oneri sicurezza
In uno
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:
4 per contributo Autorita di Vigilanza LL.PP.
5 per VA 22% su A

€ 52.087,86
€ 900,60

€ 52.988,46

€30,00
€ 11.657,46

in uno le somme a disposizione

€11.687,46

TOTALE  €64.675,92
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Il quadro economico del 2° lotto viene articolato come di seguito:

A) Importoa corpo — 2° lotto €  39.961,65
B) Somme a disposizione dell'’Amm.ne:
1 per VA 22% su A ' € 8.791,56
in uno le somme a disposizione € 8.791,56

TOTALE € 4875321

All’affidamento dei lavori si procedera con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/06. A tal uopo nello schema di contratto allegato al progetto sono riportate le clausole necessarie a
regolamentare i rapporti tra I'Amministrazione committente e I'Impresa Appaltatrice.

Si precisa che la gara per I'affidamento dei lavori verra eseguita sull'importo dei lavori del
progetto generale (€ 92.950,11), mentre la contabilita sara separata in base ai 2 lotti, ai sensi dell’art.
197 del DPR 207/2010.

Tenuto conto dell’entita dei lavori, non si & reso necessario designare il coordinatore per la
progettazione, in quanto non ricorrono gli estremi di cui all'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e succ.
m. e i.- Di conseguenza, I'lmpresa aggiudicataria dell'appalto sara tenuta a presentare, prima dell'inizio dei
lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di
sicurezza dell'intervento da realizzare, ai sensi dell'art.131, comma 2 lettere b) e ¢), del DLgs 163/06
succ. mod. ed int.-

Rappresentato quanto sopra, il sottoscritto Responsabile del Procedimento rimette gli atti in questione
all’esame del C.T.A. ed esprime subordinato parere favorevole per I'approvazione dei su indicati quadri
economici.

Bari, i 2 marzo 2016
IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Gennaro Milella) lng L re/zaD I’Aera)
o

M/M/é/ :
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